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VIA SAN BERNARDO: 
CREDITO SUPPLETORIO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 
STRADALI E SMALTIMENTO ACQUE – 
FR. 115'585.65 IVA INCL. 

Messaggio municipale  

n° 415  
 

 

2024/2028 

 

 
 
Signor presidente, 

Signore consigliere e signori consiglieri, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione e approvazione il messaggio per il credito suppletorio per la 

progettazione degli interventi stradali e di canalizzazione alla via San Bernardo, che rispetto a quanto 

inizialmente previsto nel messaggio nr 329, approvato nel 2019, nel corso degli anni e 

dell’approfondimento della progettazione ha dovuto essere aumentato in quanto sono sorte situazioni 

da analizzare con accresciuta precisione.  

Il municipio ha in particolare scelto di svolgere maggiori approfondimenti in fase progettuale, con la 

finalità di presentare al consiglio comunale una versione completa ed efficiente, ma con costi di 

costruzione di dimensione ragionevole; per raggiungere tale scopo sono stati valutate alcune varianti 

di progetto e scenari d’intervento in aggiunta alle prestazioni d’ingegneria inizialmente previste; così 

facendo si è ottenuto un notevole risparmio nei costi di costruzione, pur mantenendo una buona qualità 

del progetto. 

 

Il credito approvato nel 2019 per la progettazione per la parte di ingegneria civile ammontava a fr. 

160'000.- iva compresa; il mandato è stato affidato allo studio Ruprecht Ingegneria SA. Altrettanto è 

stato fatto per le prestazioni di progettazione supplementari oggetto di questo messaggio. 
 
La progettazione è ora stata conclusa fino alla progettazione definitiva e completa, a soddisfazione del 
Municipio. Prossimamente verrà presentato al consiglio comunale il frutto di tale progettazione, per il 
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tramite di un messaggio finalizzato a ottenere il credito per il rifacimento di via San Bernardo e delle 
relative sottostrutture. 
 
Spiegazione onorario 

 
L’onorario di progettazione, nel corso degli anni , è stato deliberato e aggiornato come segue: 
 
 
pos. mandato 

 
onorario 
iva escl. 

onorario 
iva incl. 

 
1. 

 
21.12.2016 – mandato per progetto di massima 
 

 
Sfr. 29'400.30 

 
Sfr. 31'752.30 

iva incl. (8.0 %) 
 

2. 08/10.04.2020 – mandato per progetto definitivo 
 
in questa fase i costi di costruzione si aggirano 
intorno ai Sfr. 3 mio, secondo il progetto di 
massima, la calcolazione dettagliata del 
preventivo potrà avvenire dopo alcune 
fondamentali decisioni d’impostazione del 
progetto 
 

Sfr. 136'793.00 
(non somma) 

Sfr. 147'326.05 
iva incl. (7.7 %) 

(non somma) 

3. 10.04.2020 – mandato di progettazione e DL per 
intervento di risanamento urgente ingresso via 
San Bernardo, eseguito nell’autunno 2020. 
 

Sfr. 7'014.30 Sfr. 7'554.40 
iva incl. (7.7 %) 

 

    
4. 11.05.2023 – adeguamento onorario per progetto 

definitivo, onorario proporzionale al preventivo 
definitivo (vedi pto. 3, mandato del 10.04.2020) 
 

Sfr. 172'333.42 Sfr. 185'697.55 
iva incl. (mista) 

 A conclusione della progettazione definitiva i costi 
di costruzione sono stati calcolati nel dettaglio 
richiesto da un progetto definitivo e sono stimati 
intorno ai Sfr. 4.5 mio (contributi di miglioria escl.), 
con conseguente adeguamento dell’onorario. 
 

  

    
5. 22.11.2023 – onorario per approfondimento / 

ottimizzazione costi 
 

Sfr. 6'938.00 Sfr. 7'500.00 
iva incl. (8.1 %) 

 A fronte dell’aumento dei costi di costruzione, il 
Municipio chiede un approfondimento per 
ottimizzarli, mantenendo una buona qualità degli 
interventi previsti; il progettista presenta delle 
varianti di progetto con quattro scenari da 
scegliere. 
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pos. mandato 
 

onorario 
iva escl. 

onorario 
iva incl. 

 
6. 

 
2024 - approfondimento progetto, secondo 
scenario 4 scaturito dall’ottimizzazione (pto.5) 
 

 
Sfr. 36'153.00 

 
Sfr. 39'081.40 

iva incl. (8.1 %) 

 Tenendo conto dei costi di costruzione di questo 
scenario, nettamente più favorevoli rispetto al 
preventivo precedente di Sfr. 4.5 mio, e che si 
situano intorno a ca. Sfr. 3.7 mio (contributi di 
miglioria e sussidi escl.; altrimenti la spesa 
effettiva per il comune sarebbe di 2.9 / 3.2 mio) e 
della completezza degli interventi previsti, il 
municipio decide di aggiornare definitivamente il 
progetto; questo comporta un rifacimento intenso 
dell’intero incarto e di tutti i piani e documenti, 
con conseguente supplemento di onorario 
 

  

  
TOT. ONORARIO PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA AGGIORNATO 
 

 
Sfr. 251'839.02 

iva escl. 

 
Sfr. 271'585.65 

iva incl. 

 ONORARIO DELIBERATO DAL C.C. (MM 329) 
 
 

 Sfr. 160'000.00 
iva incl. 

  
TOTALE SUPPLEMENTO 
 

  
Sfr. 111'585.65 

iva incl. 
 

Il municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler 

Con osservanza.  Per il municipio di Comano: 

  Il sindaco:   Il segretario: 

 

  Francesco Moghini  Stefano Chiesa 

 

RM 21.08.2025 
Trasmesso per esame e rapporto alla commissione della gestione.  

Per l’approvazione di questo MM è necessaria la maggioranza prevista all’art. 61 LOC. 

 

RISOLVERE 

 

a) È concesso un credito suppletorio di Sfr. 111'585.65 iva incl. per il sorpasso di spesa relativo alla 

progettazione degli interventi stradali e smaltimento acque per la via San Bernardo. 

 

b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti. 
 

c) L’opera sarà̀ ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 17 del Regolamento sulla gestione 

finanziaria e sulla contabilità̀ dei comuni. 
 

d) Il presente credito ha la validità di un anno dalla sua approvazione.  


