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Signor presidente, 

Signore consigliere e signori consiglieri, 

 

con il presente messaggio il Municipio chiede il finanziamento dei lavori per il rifacimento del manto, 

la posa di nuovi drenaggi e di un nuovo impianto di irrigazione presso il campo di calcio di Tavesio. 

 

Il 18 settembre 2024 la Commissione Centro Sportivo Tavesio si è riunita con l’architetto Marco Baroni, 

Presidente della Sezione Impianti Sportivi della Federazione Ticinese di Calcio (FTC), per discutere 

dello stato del manto erboso del campo di calcio di Tavesio.  

Durante l’incontro l’esperto della FTC ha informato i presenti che, al di là dei problemi legati al 

drenaggio del campo, lo stesso aveva oggettivamente raggiunto il “limite di vita” e poteva essere 

utilizzato solo 12 ore a settimana.  

Al momento di scrivere, la condizione del campo si è ancor più deteriorata, con la conseguenza che il 

responsabile del calcio e/o la FTC bloccano spesso l’uso dello stesso a protezione del precario manto 

erboso e dell’incolumità dei giocatori, obbligando eventualmente i due Comuni a sostenere costi legati 

ad interventi urgenti di manutenzione, senza dimenticare le spese causate alle squadre che devono 

temporaneamente affittare altre strutture sportive per poter praticare il proprio sport.  

A ciò va altresì aggiunto che l’architetto Baroni ha de facto ventilato l’ipotesi della non omologazione 

del campo in mancanza di una manutenzione straordinaria dello stesso. 

Per questa ragione, al fine di permettere alle tre società sportive (AC Comano, FC Porza e 

Raggruppamento San Bernardo) ora attive a Tavesio, ma non solo, di utilizzare ancora la struttura, è 

necessario procedere con una manutenzione straordinaria, costruendo un campo ibrido.  

Al proposito si rileva che non sarebbe possibile realizzare un campo sintetico poiché, a differenza di 

quello ibrido, l’intervento non verrebbe considerato di manutenzione straordinaria, bensì di 

“rifacimento” e in quanto tale non sarebbe possibile ottenere l’omologazione da parte degli organi 

sportivi in ragione delle dimensioni della superficie di gioco non regolamentari. 

 

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha pertanto deciso di richiedere due offerte a studi attivi nella 

progettazione di impianti sportivi al fine di dare il via a un progetto di massima.  

Nel mese di dicembre 2024 i Municipi di Comano e Porza hanno deciso di deliberare il progetto di 

massima allo Studio Ingegneria Lepori SA (che ha recentemente progettato altri campi con analogo 

manto erboso, come nel caso del Centro sportivo Valgersa), mentre nel mese di aprile del corrente 

anno hanno chiesto a detto studio di procedere con il progetto definitivo, che siamo qui ora a sottoporvi. 
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Situazione attuale 

 

Originariamente il campo presentava pendenza unilaterale dell’1% verso via alle Scuole, composto da 

ca. 20 cm di terra vegetale e 10 cm di ghiaia, con fondo scavo in pendenza verso i drenaggi. 

Nel corso degli anni è andata persa la planarità della superficie, con verosimilmente apporto di 

materiale per compensare danni o avvallamenti, che hanno portato ad un aumento della quota 

soprattutto nella fascia centrale del campo, compromettendo, oltre che la giocabilità, il corretto deflusso 

delle acque superficiali. 

 

A livello di drenaggio è stata originariamente prevista una rete di condotte con dn 65 mm e pendenza 

0.7%, posati parallelamente ai lati lunghi del campo e interasse di circa 5 m. I drenaggi fanno confluire 

le acque verso dei collettori perimetrali con dn 100 mm. I diametri indicati portano a dire che questo 

sistema non è più sufficiente, se rapportato alle esigenze odierne e alle normative di riferimento. 

 

 

Interventi pianificati 

 

Il manto da gioco naturale rinforzato proposto (per circa il 95-97%, è formato da filamenti naturali) 

racchiude i vantaggi di giocabilità e sensazioni di un manto naturale, con la possibilità di essere 

sfruttato maggiormente durante la settimana, vale a dire fino a 30 ore settimanali. 

Data la presenza di un tappeto sintetico con supporto aperto, dove crescono i filamenti di erba naturale, 

il rischio di formazione di buche o di strappo di zolle è notevolmente ridotto. 

 

La tecnologia proposta quale elemento di rinforzo per la superficie da gioco è un sistema ibrido 

orizzontale (carpet system); questo è formato da un manto simile a quello sintetico, con un numero 

inferiore di filamenti, che viene intasato di sabbia e successivamente seminato; al proposito si 

evidenzia che il periodo di semina naturale ricade tra aprile-maggio e settembre-ottobre). 

Questo tipo di ibrido risulta più stabile sotto stress e utilizzi più intensi ed è quello consigliato e più 

conveniente per il calcio di base. 

 

I lavori previsti hanno l’obiettivo di disputare competizioni ufficiali della categoria Lega Amatori (3a 

lega), come da omologazione attuale. 

 

Di seguito una tabella indicativa delle ore di utilizzo a seconda della stagione e delle condizioni 

atmosferiche. 
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Condizioni favorevoli 

Terreno asciutto o correttamente 

bagnato 

8 h 20 h 30 h 30 h 20 h 8 h 

Condizioni sfavorevoli 

Terreno bagnato 
6 h 12 h 15 h 15 h 12 h 6 h 

Condizioni molto sfavorevoli 

Terreno saturo, pioggia intensa 
4 h 8 h 10 h 10 h 8 h 4 h 
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Il progetto prevede la costruzione di un sistema a “drenaggio superficiale”, ottenuto con un pacchetto 

specifico che consenta le migliori caratteristiche di permeabilità e un’opportuna crescita del manto 

erboso.  

 

Nello specifico si compone come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la corretta evacuazione delle acque infiltrate è progettata una rete di drenaggi al di sotto del manto 

da gioco, composta da tubi forati in PE Ø 125, che hanno la funzione di raccogliere e convogliare le 

acque nei collettori principali, per poi smaltirle.  

 

Recenti opere che presentano la medesima stratigrafia hanno evidenziato risultati maggiori ai 600 

mm/h, permettendo un ottimo drenaggio anche in caso di eventi importanti ed eccezionali. 

Per quanto attiene all’irrigazione è importante sottolineare come l’apporto del giusto quantitativo 

d’acqua garantisce una crescita consona dell’apparato radicale, ottenendo un manto in salute. La 

pressione di esercizio richiesta per il circuito di irrigazione è pari a 7.0 bar con portata di circa 170 

lt/min per irrigatore, per un impianto composto da 24 elementi. 
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Costi 

 

Sulla base di quanto esposto è stato elaborato un preventivo definitivo dei costi, di seguito un riepilogo 

suddiviso per parti d’opera: 
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Il finanziamento dell’opera potrà disporre di un sussidio erogato dall’Ufficio fondi Swisslos gestito dal 

Cantone, pari al 30% per i primi fr. 500'000.00 e del 10% per l’importo rimanente (fr. 150'000, pari al 

30% per i primi fr. 500'000.00 e fr. 47'000.00, pari al 10% dell’importo rimanente). 

La spesa restante a carico dei Comuni diventerebbe pertanto di circa fr. 773'000.00, di cui ca. fr. 

386'000.00 a carico del Comune di Comano, come confermato dal summenzionato ufficio con 

messaggio di posta elettronica del 29 settembre scorso. 

 

Per quanto attiene alle spese legate ai lavori di rimozione del terreno ci preme evidenziare che esse 

potrebbero venir ridotte di fr. 85'000.00-100'000.00, nel caso in cui si riuscisse a depositare il materiale 

in esubero su di un terreno comunale, evitando quindi il conferimento in discarica e i relativi costi di 

trasporto e di deposito. In tal senso va segnalato che la presenza dell’organismo da quarantena 

prioritario Popillia japonica (Coleottero giapponese) genera possibili limitazioni nel deposito della terra 

al di fuori di discariche preposte. 

 

È inoltre necessario segnalare che, affinché il progetto possa concretizzarsi, entrambi i Consigli 

comunali (di Comano e Porza) devono esprimersi favorevolmente. 

 

 

Tempistiche 

 

Tenendo come riferimento temporale e obiettivo la ripresa delle attività calcistiche nel gennaio 2027, 

illustriamo di seguito le tempistiche ideali che occorrerà seguire scrupolosamente, e meglio: 

✓ Voto credito rispettivi Consigli comunali (entro fine 2025); 

✓ Procedura edilizia (gennaio-febbraio 2026); 

✓ Procedura d’appalto e aggiudicazioni (gennaio-giugno 2026); 

✓ Inizio lavori (giugno 2026); 

✓ Semina manto erboso campo (settembre-ottobre 2026); 

✓ Consegna opera conclusa e utilizzabile (gennaio 2027). 

 

 

Manutenzione 

 

I costi relativi alla manutenzione fino alla consegna dell’opera sono indicati a preventivo e 

comprendono in linea generale: 

- Taglio del manto erboso secondo necessita; 

- Sfeltratura (rimozione parte vegetale risultante dal taglio); 

- Estirpazioni a mano di malerbe; 

- Sabbiatura e trasemina; 

- Concimazione e trattamenti; 

- Regolazione e adattamento irrigatori; 

- Regolazione e adattamento pozzetti drenaggi. 

Aspetto importante della manutenzione e quello legato alla pulizia dei drenaggi. A preventivo è indicata 

la cifra per la pulizia a fine cantiere con ispezione video per verificare l’integrità delle nuove condotte. 

Sarà poi importante controllare e mantenere in perfetta funzione le condotte di drenaggio, con pulizia 

annuale ad opera di una ditta specializzata e controlli periodici da parte degli addetti alla manutenzione. 

La corretta manutenzione una volta conclusi i lavori risulta molto importante e deve essere affidata a 

personale debitamente formato e capace nell’utilizzo di prodotti per la concimazione, di trattamenti 

fungicida e per trattamento selettivo. 
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I costi annui relativi alla manutenzione sono stimabili tra i fr. 45'000.00 e fr. 50'000.00, rispetto agli 

attuali fr. 80'000.00, equamente ripartiti tra i due Comuni, e quasi interamente imputabili alla 

manutenzione del campo. 

 

 

Durata di vita 

 

La durata di vita del campo e legata e dipendente dalla corretta e periodica manutenzione. 

Come indicato in precedenza la stessa e indispensabile per mantenere le qualità intrinseche del manto 

da gioco e garantirne così una durabilità nel tempo. 

A fianco della manutenzione ordinaria è consigliata una manutenzione straordinaria con pausa 

dall’utilizzo del campo di circa due settimane per operare con lavori di rigenerazione, apportando 

un’aggiunta di sabbia e fertilizzanti idonei. 

Tali interventi garantiranno una durata di vita che non presenta limiti, se non quelli legati a problemi di 

manutenzione o malattie e quelli legati alla componente sintetica, che si attesta a 20 anni. 

A fine vita risulterà necessario un rifacimento completo del manto sintetico e risemina dell’erba, con 

costo stimato di circa fr. 150'000.00. 
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Il municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler 

 

 

 

Con osservanza. 

 

  Per il municipio di Comano: 

  Il sindaco:   Il segretario: 

 

  Francesco Moghini  Stefano Chiesa 

 

 

 

 

Allegato: 

o Relazione tecnica del progetto 

 

 

 

RISOLVERE 

 

a) Sono approvati il progetto definitivo e il preventivo di spesa per gli interventi per i lavori di 

rifacimento del manto, la posa di nuovi drenaggi e di un nuovo impianto di irrigazione presso il 

campo di calcio di Tavesio. 

 

b) Al Municipio è concesso un credito di fr. 485'000.00 (IVA inclusa), corrispondente alla quota parte 

del 50% a carico del Comune di Comano. 

 

c) I sussidi dell’Ufficio fondi Swisslos andranno in diminuzione della spesa. 

 

d) La spesa è caricata sul conto investimenti del Comune.  

 

e) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’allegato 1 del Regolamento sulla gestione 

finanziaria e sulla contabilità dei comuni; verranno applicate le aliquote di legge e più 

precisamente: 

altri investimenti: secondo la durata di utilizzo (20 anni) al 5% 

 

f) Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2026. 

 

g) La Commissione Centro Sportivo Tavesio è incaricata di curarne la realizzazione. 

 

RM 13.10.2025 

Trasmesso per esame e rapporto alle commissioni della gestione e delle opere pubbliche.  

Per l’approvazione di questo MM è necessaria la maggioranza prevista all’art. 61 LOC. 


