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 MESSAGGIO MUNICIPALE N° 173 

 CREDITO ATTUAZIONE  

 PROGETTO COMANO 

 NUOVA SCUOLA INFANZIA – AUTOSILO  

 POSTEGGIO 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signor presidente, 
Signori consiglieri, 
 
 
 
con il coinvolgimento della cittadinanza e delle parti interessate, avvenuto per il tramite del 
Progetto Comano promosso con la collaborazione della SUPSI (Scuola Universitaria Profes-
sionale della Svizzera Italiana) il municipio ha potuto ottenere, dalla popolazione prima e dal 
tavolo negoziale in seguito, le informazioni per il prosieguo della progettazione della nuova 
sede della scuola dell’infanzia. 
 
Dopo la valutazione delle diverse opzioni (Tavesio, sede esistente della scuola dell’infanzia, 
terreni zona Canavée) e valutati i pregi ed i difetti delle diverse ubicazioni, il municipio ha de-
ciso di confermare la proposta di realizzazione della nuova struttura nei terreni vincolati dal 
piano regolatore in zona Canavée identificando i seguenti aspetti positivi: 
 

- ubicazione centrale con mantenimento della scuola dell’infanzia nel nucleo del villag-
gio 

- scenario ideale per risolvere in modo esaustivo tutte le esigenze comunali attuali e 
future in merito alla scuola dell’infanzia, alla refezione ed ai posteggi. 

 
Il tavolo negoziale ha poi proposto i seguenti criteri di massima per l’elaborazione del proget-
to: 
 

- progettazione per 3 sezioni complete comunicanti, con refezione; 
- standard Minergie; 
- inserimento urbanistico; 
- sicurezza e viabilità; 
- posteggi in autorimessa e posteggi esterni (Posteggio di PR 2.7); 
- sistemazione esterna 
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Dopo la verifica con i competenti uffici cantonali é stato appurato che per la nuova opera é 
necessario aprire un concorso pubblico. Ciò risponde anche alle esigenze emerse nella di-
scussione durante il tavolo negoziale per poter garantire la maggior trasparenza possibile 
anche in relazione alle caratteristiche finanziarie del progetto ed alla limitazione del tetto 
massimo di spesa. 
 
Per l’investimento previsto (6,5 mio di franchi) si applica la procedura aperta, conformemen-
te ai disposti della Legge Cantonale sulle commesse pubbliche. Il municipio ha esaminato le 
diverse possibilità di concorso pubblico ed ha deciso di indire un concorso di progetto a due 
fasi, ciò che se da un punto di vista finanziario é parzialmente più oneroso (circa 54'000 
franchi di maggior costo) dall’altra permette di affinare in modo sensibilmente migliore il pro-
getto che verrà poi realizzato. La spesa relativa al concorso é stata valutata sulla base 
dell’esperienza maturata e consolidata per altre procedure analoghe. 
 
Di seguito vi illustriamo il dettaglio della stima del preventivo di spesa allestito dall’Arch. Pie-
ro Conconi per la valutazione anche della spesa relativa al concorso a due fasi. 
 
Preventivo considerato    

Spesa complessiva (stima)   

     

     

Concorso a due fasi   

     

3 sezioni con refezione   3'600'000.00 

arredo    130'000.00 

autorimessa   810'000.00 

percorsi pedonali e veicolari  150'000.00 

difficoltà causate dal fondo  220'000.00 

sistemazione esterna   315'000.00 

spese secondarie 522'500.00 

     

Spese di concorso prima fase 150'000.—  

Spese di concorso seconda fase 54'000.— 204'000.00 

     

    5'951'500.00 

imprevisti 10%     595'150.00 

    6'546'650.00 

 
 
Il municipio chiede contemporaneamente un credito di fr. 368’000.00 per l’elaborazione del 
progetto e del preventivo definitivo. In tal modo il progetto vincente potrà già essere elabora-
to dal progettista. Verranno così date al municipio le indicazioni necessarie per la redazione 
del messaggio municipale per la richiesta del credito per l’esecuzione dell’opera. Si potranno 
così ridurre in modo sensibile i tempi previsti fra la definizione del progetto vincente e 
l’allestimento del progetto definitivo. 
 
Nel bando di concorso sarà indicato come vincolante il tetto massimo di spesa secondo le 
indicazioni dell’architetto consulente.  
 
Per il concorso a due fasi sono previste 41 settimane, mentre per l’elaborazione del progetto 
ulteriori 30 settimane. Si prevede pertanto che salvo imprevisti procedurali il messaggio mu-
nicipale per la concessione del credito di costruzione potrà essere approntato per la seconda 
metà dell’anno 2010. 
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Il municipio é convinto che ora più che mai é necessario agire con sollecitudine per realizza-
re al più presto la nuova sede della scuola dell’infanzia, dando una valida risposta alle esi-
genze della popolazione, confermate anche nelle diverse fasi del Progetto Comano. La strut-
tura attuale della scuola dell’infanzia ha problemi strutturali che saranno parzialmente risolti 
con il credito per il risanamento della parte prefabbricata. L’aumento della popolazione sco-
lastica ha confermato l’esigenza di realizzare subito la terza sezione della scuola 
dell’infanzia. Il sondaggio popolare e l’esperienza che stiamo vivendo, hanno confermato in-
tegralmente la necessità di poter disporre anche della refezione scolastica. La realizzazione 
di un nuovo autosilo permetterà di risolvere in modo definitivo l’esigenza attuale e futura dei 
posteggi nei nuclei. Tale opera sarà completamente autofinanziata grazie al prelievo delle 
tasse di abbonamento, secondo il principio di causalità. 
 
 
In base a queste considerazioni il municipio vi invita a voler 
 
 
 
 

risolvere: 
 
 
 
 
a) E’ concesso un credito di fr. 204’000.— per la procedura di concorso di progetto a due 

fasi. 
 
b) E’ concesso un credito di fr. 368’000.— per l’elaborazione del progetto definitivo e del re-

lativo preventivo. 
 
c) I crediti verranno iscritti nel conto investimenti del comune. 
 
d) Gli studi saranno ammortizzati secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla 

gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. 
 
e) I presenti crediti hanno la validità di cinque anni dalla loro approvazione. 
 
 
 
Con osservanza. 
 
 

 Per il municipio di Comano: 
 Il sindaco:            Il segretario: 
 Marco Valli           Valerio Soldini 
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